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DON GUILLERMO LAGO NUNEZ, SECRETARIO DE ADMINISTRACION LOCAL CON
HABILITACION ESTATAL, EN EJERCICIO EN EL AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
(ALMERIA)

CERTIFICA: que, segln documentos obrantes en la Secretarfa General, la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL del Ayuntamiento de Roquetas de Mar en Sesién Ordinaria celebrada el dia 17 de
octubre de 2016 adoptd, entre otros, por Delegacion del Sr. Alcalde-Presidente (Decreto de 18 de junio
de 2015, B.0.P. de Almeria Nam. 119 de 23 de junio de 2015), el ACUERDO del siguiente tenor literal:

PROPOSICION relativa a la aprobacion de modificacién final de obra de Centro
Deportivo Las Marinas, Roquetas de Mar, Expte. 13/14.-Obra.

Se da cuenta de la Proposicién de la Concejal Delegada de CONTRATACION Y PATRIMONIO de fecha 3
de octubre de 2016

“Por acuerdo de Junta de Gobiemo local de fecha 30 de diciembre 2014 se aprueba la
adjudicacion de la obra de construccion de un Centro Deportivo en Las Marinas, t.m. Roquetas de Mar,
a la empresa CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ S.A. con C.LF. n° A-29.029.428. Asi mismo, se
formaliza el contrato administrativo con la citada mercantil el dia 26 de enero de 2015. £ presupuesto
de adjudicacion de la obra es de dos millones doscientos trece mil seis euros y treinta y siete céntimos
(2.213.006,37.€) mds el 21% de VA, esto es cuatrocientos sesenta y cuatro mif setecientos treinta y
un euros y treinta y cuatro céntimos (464.731,34,-€), lo que hace un total de dos millones seiscientos
setenta y siete mil setecientos treinta y siete euros y setenta y un céntimos (2.677.737,71.€).  plazo
previsto para /a ejecucion total de las obras se fija en nueve (9) meses, contados a partir del dia
siguiente a /a firma del Acta de Comprobacion de Replanteo.

Con fecha 25 de febrero de 2015 se firmd el Acta de Comprobacion de Replanteo, para el inicio de /a
obra, siendo el Director facultativo de la misma el Arquitecto redactor del Proyecto Técnico, Luis Rueda
Rodriguez. Como Técnicos Municipales del Area de Gestion de la Ciudad, suscriben dicha acta el
Arquitecto, Luis Manuel Ldpez Capel y el ingeniero Técnico industrial, Emifio Langle Fandino.

Entre las incidencias habidas durante la ejecucion de la obra, conviene citar el procedimiento
sancionador y formulacion de cargos que se infcid con base en los siguientes antecedentes.

Con fecha 10 de abril de 2015 y R.E. n° 9.023 tuvo entrada en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar
escrito proveniente de la Delegacion Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almeria, en el
que tras las comprobaciones efectuadas en la zona de ias obras, comunican al Ayuntamiento las
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posibles afecciones de las actuaciones previas, a Fspacios Naturales Protegidos y a la Red Natura 2000,
y solicitan documentacion acreditativa con objeto de obtener as autorizaciones pertinentes.

Con fecha 30 de abril de 2015 y RE n° 10.203 tuvo entrada en este Ayuntamiento escrito de
Diligencias de Investigacion n° 50/2015, procedente del Fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente de
Almeria, en el que se pone en conocimiento que se ha incoado denuncia presentada por Marcos Diéguez
Vidal ante la Guardia Civil en representacion de “Fcologistas en Accion — Almeria”, en averiguacion de
fos hechos referenciados en los antecedentes.

Con fecha 6 de Mayo de 2015 y n° R.E. 10.692 tuvo entrada en este Ayuntamiento escrito proveniente
de /a Delegacion Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almeria, en virtud def cual se
comunica a este Ayuntamiento el acuerdo de iniciacion de procedimiento sancionador y formulacion de
cargos, Expte. n° AL/2015/283/AG.MA/ENP, por las circunstancias que se sefialan, por lo que desde /a
Administracion autonomica se ha procedido a nombrar Instructor del Procedimiento sancionador, asi
como a instar la adopcion de medidas de cardcter provisional, como es /a paralizacion inmediata de /as
obras denunciadas.

For consiguiente, con fecha 7 de Mayo de 2015 se dictd Resolucion que decretd la suspension de fas
obras, hasta tanto fuera necesario para remover los obsticulos o impedimentos a su correcto
cumplimiento. Dicha suspension supuso la interrupcion del plaze de ejecucion del contrato,
descontandose automdticamente en el computo de los plazos de ejecucion de la obra; asi mismo,
dejaron de emitirse certificaciones, de acuerdo con lo establecido en ef art. 1482 RGLCAP,

£n Junio de 2015 se reanudaron las obras, tras el levantamiento de la medida cautelar impuesta por fa
Administracion Autondmica, tras lo cual la empresa contratista y la direccion de obra acuerdan una
prorroga del plazo de finalizacion de la obra hasta el 31 de marzo de 2016.

Asi mismo, se incorpord al expediente la Resolucion del Viceconsejero de Medioambiente en relacion
con las medidas afectadas en la obra de referencia, tales como colocacion de focos, megafonsa,
vegetacion, asi como los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales.

De forma paralela, durante la efecucion del contrato se han venido generando una serie de actas de
precios contradictorios, debidamente cumplimentados por la adjudicataria y supervisados por /a
Direccion facultativa y Técnicos municipales, en los casos en que se han generado nuevas partidas que
han sido sustituidas, quedando acreditado tanto la justificacion de su realizacion como el precio
conforme af proyecto fijado y aceptado entre la D.0. y la contrata.
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Tanto es asi que con fecha 28 de Septiembre de 2016 se emite informe por los Técnicos Municipales,
Luis Manuel Ldpez Capel, Arquitecto, y Emilio Langle Fandino, Ingeniero Técnico Industrial, en el que
ponen de manifiesto lo sigurente:

“£n relacion con los Modificados Final de obra para el Centro Deportivo Las Marinas, con n° de Expte.
13/14. sito en la Parcela de Equipamiento-Avda. Cerrillos s/n, la direccion facultativa, don Luis Rueda

Rodriguez, aporta la documentacion técnica que completa el final de obra del citado proyecto (N° R.E.
20.123 de 07/09/16), se informa.

- la D.F. del proyecto elabora documentacion completa del final de obra, donde se recogen
todos Jos cambios técnicos realizados durante el transcurso de fa obra y que no han supuesto una
modificacion en objeto del contrato inicial.

- Se aportan documentaciones administrativas completas, legalizaciones, memorias de proyecto,
planimetrias y modificacion presupuestaria detallada del citado estado final. Toda elia aportada en
soporte digital DVD mads un presupuesto justificativo y actas de precios contradictorios en soporte pape/
ademds de digital. -

- £l presupuesto de ejecucion material inicial del contrato es de 2.213.006,37 € sin VA, y
2.667.737.71 € IVA incluido. Las modificaciones presupuestarias se incrementan en un valor total de
presupuesto de ejecucion material del contrato de 220.418,09 €, lo que con el VA incluido es de
266.705,89€.

8 Todas las modificaciones presupuestarias se justifican en el desarrollo del presupuesto
detallado, mds las correspondientes actas de precios contradictorios en el caso de nuevas partidas
generadas. Fn dichas actas figura la descripcion de las partidas iniciales y por cuales otras son
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sustituidas, a justificacion de por qué se ha realizado, la descripcion de /a nueva partida y la sustituida y
el precio conforme a proyecto fijado y aceptado entre fa D.F. y la contrata. ”

Por todo lo antedicho, y de acuerdo con lo establecido en el art. 105 y siguientes, asi como 210, 217 y
234 del RDLeg. 3/2011, por el que se aprueba el TRLCSP, se propone a la Junta de Gobierno Local Ia
adopcion del siguiente ACUERDO.

19- la autorizacion de la modificacion final de la obra de construccion de Centro Deportivo en Las
Marinas, Roguetas de Mar, ejecutada por CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ 5.A., de acuerdo
con la documentacion técnica aportada por 1a Direccion de Obra, Luis Rueda Rodriguez, Arquitecto
(presupuesto comparado de proyecto inicial/fin de obra y Actas de Frecios C ontradictorios), que cuenta
asi mismo con el visto bueno de la empresa y de los Servicios Técnicos Municipales.
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La presente modificacion representa un incremento del gasto inferior al 10% del presupuesto
de adjudicacion de Ia obra, por consiguiente, de acuerdo con lo establecido en el art 107.1 del TRLCSF,
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se puede considerar que las modificaciones no previstas en la documentacion que rige fa ficitacion se
encuentran suficientemente justificadas, no habiéndose alterado, en consecuencia, las condiciones
esenciales de ficitacion y adjudicacion. Asi mismo, no es preceptivo el informe del érgano consultivo de
la Comunidad Autdnoma Andaluza al no superar la modificacion prevista, el 10% del precio primitivo
del contrato (art. 211.3 TRLCSP)

2%- Dar traslado a CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ S.A., Area de Gestion de la Ciudad,
intervencion de Fondos y S. de Contratacion.
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E La JUNTA DE GOBIERNO ha resuelto APROBAR la Propuesta en todos sus términos.
o
: Y para que asi conste y surta los efectos indicados en el presente acuerdo, expido
g la presente con la salvedad establecida en el articulo 206 del R.O.F., y a reserva de los
B términos en que resulte aprobada el Acta correspondiente.
g
s
2 El presente documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con lo establecido en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Pablico, por el funcionario publico y con el
z visto bueno de la autoridad en la fecha que se indica al pie del mismo, cuya autenticidad e integridad
=1 . - ’ . .
5 puede verificarse a través de codigo seguro que se inserta.
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